

2020	
September	
di	1
wo	2
do	3
vr	4
za	5
zo	6
ma	7
di	8
wo	9
do	10
vr	11
za	12
zo	13
ma	14
di	15
wo	16
do	17
vr	18
za	19
zo	20
ma	21
di	22
wo	23
do	24
vr	25
za	26
zo	27
ma	28
di	29
wo	30
za	31

2020	
Oktober	
do	1 Projectbeschrijving (= inleiding)
vr	2
za	3
zo	4
ma	5
di	6
wo	7 Concurrentieanalyse + bronnenlijst
do	8 Terminologie + bronnenlijst Frans
vr	9
za	10
zo	11
ma	12
di	13 Logo's presenteren
wo	14 Informatieaanvraag (brief Nederlands)
do	15
vr	16 Rapport DW1
za	17
zo	18
ma	19
di	20
wo	21 Description senior year project (English)
do	22
vr	23 Petit panneau
za	24
zo	25
ma	26 Stramienpagina InDesign
di	27 Definitief logo
wo	28 H1 - Logo
do	29
vr	30
za	31

2020	
November	
zo	1
ma	2 Herfstvakantie
di	3
wo	4
do	5
vr	6
za	7
zo	8
ma	9
di	10
wo	11 Wapenstilstand
do	12
vr	13
za	14
zo	15
ma	16
di	17 Promotiefilm - logoanimatie
wo	18 Verbetering inleiding, H1, bronnenlijst
do	19
vr	20
za	21
zo	22
ma	23
di	24
wo	25
do	26
vr	27
za	28
zo	29
ma	30
di	31

2020	
December	
di	1
wo	2
do	3 Examens
vr	4
za	5
zo	6
ma	7
di	8
wo	9
do	10
vr	11
za	12
zo	13
ma	14
di	15
wo	16
do	17
vr	18 Rapport DW2 / SEM1 en GIP0 (6TSO)
za	19
zo	20
ma	21 kerstvakantie
di	22
wo	23
do	24
vr	25
za	26
zo	27
ma	28
di	29
wo	30
do	31

2021	
Januari	
vr	1
za	2
zo	3
ma	4
di	5
wo	6 Woord vooraf + logboek
do	7 Flowchart
vr	8 Petit panneau (vertalen naar het Ned.)
za	9
zo	10
ma	11
di	12
wo	13 H2 - Huisstijl
do	14 Voorontwerpen website
vr	15
za	16
zo	17
ma	18 Stagegegevens 6TSO ingediend
di	19
wo	20
do	21
vr	22
za	23
zo	24
ma	25
di	26
wo	27 Verbetering H2 + logboek
do	28
vr	29
za	30
zo	31

2021	
Februari	
ma	1
di	2 Technisch ontwerp website
wo	3
do	4
vr	5 Voorontwerpen promomateriaal presenteren
za	6
zo	7
ma	8
di	9
wo	10
do	11
vr	12
za	13
zo	14
ma	15 Krokusvakantie
di	16
wo	17
do	18
vr	19
za	20
zo	21
ma	22 Facultatief vrijaf
di	23 Evaluatiedag
wo	24
do	25
vr	26
za	27
zo	28
ma	29
di	30
wo	31

2021	
Maart	
ma	1
di	2 Promotiefilm
wo	3
do	4 Stagecontracten 6TSO ingevuld ingediend
vr	5 Rapport DW3 + GIP1
za	6
zo	7
ma	8
di	9 Definitieve ontwerpen promomateriaal
wo	10
do	11
vr	12
za	13
zo	14
ma	15 Blokstage
di	16
wo	17
do	18
vr	19
za	20
zo	21
ma	22 Blokstage
di	23
wo	24
do	25
vr	26
za	27 Opendeurdag
zo	28
ma	29 Website def. - controle teksten (N-E-F)
di	30
wo	31 Report internship (English)

2021	
April	
do	1 Intro orale de l'Ei (prod. écrite)
vr	2 100-dagen
za	3
zo	4
ma	5 Paasvakantie
di	6
wo	7
do	8
vr	9
za	10
zo	11
ma	12
di	13
wo	14
do	15
vr	16
za	17
zo	18
ma	19
di	20
wo	21 Tot slot + Bronnenlijst + Logboek
do	22
vr	23
za	24
zo	25
ma	26
di	27
wo	28 H3 - Huisstijldragers
do	29
vr	30
za	31

2021	
Mei	
za	1
zo	2
ma	3
di	4 Promotiefilm def.
wo	5
do	6 Verbetering H3
vr	7
za	8
zo	9
ma	10
di	11
wo	12
do	13 Hemelvaart
vr	14
za	15
zo	16
ma	17
di	18
wo	19 Dossier losbladig
do	20
vr	21 Intro orale de l'Ei (prod. orale)
za	22
zo	23
ma	24 Pinkstermaandag
di	25 Presentatie (voorb jury)
wo	26
do	27
vr	28
za	29
zo	30
ma	31

2021	
Juni	
di	1
wo	2
do	3 Dossier ingebonden
vr	4
za	5
zo	6
ma	7
di	8
wo	9 Examens
do	10
vr	11 Rapport DW4 + GIP2
za	12
zo	13
ma	14
di	15
wo	16
do	17
vr	18
za	19
zo	20
ma	21
di	22
wo	23
do	24
vr	25
za	26
zo	27
ma	28
di	29
wo	30
do	31

2021	
Juli	
do	1
vr	2
za	3
zo	4
ma	5
di	6
wo	7
do	8
vr	9
za	10
zo	11
ma	12
di	13
wo	14
do	15
vr	16
za	17
zo	18
ma	19
di	20
wo	21
do	22
vr	23
za	24
zo	25
ma	26
di	27
wo	28
do	29
vr	30
za	31

2021	
Augustus	
zo	1
ma	2
di	3
wo	4
do	5
vr	6
za	7
zo	8
ma	9
di	10
wo	11
do	12
vr	13
za	14
zo	15
ma	16
di	17
wo	18
do	19
vr	20
za	21
zo	22
ma	23
di	24
wo	25
do	26
vr	27
za	28
zo	29
ma	30
di	31